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Y Flwyddyn  a ddaeth i ben ar 30 Tachwedd 2009

Paratowyd y papur hwn i’w ystyried gan y Bwrdd Rheoli a barnwyd ei fod yn addas i’w gyhoeddi ar y Fewnrwyd ar ôl 1/3/10
TROSOLWG O’R PERFFORMIAD ARIANNOL YN YSTOD Y CYFNOD 
1. Y gwariant net erbyn diwedd mis Tachwedd oedd £28.185 miliwn gyda £0.060 miliwn yn cael ei drosglwyddo i’r gronfa wrth gefn.  Mae amrywiant o 0.5% yn erbyn rhagolwg o £28.352 miliwn ar gyfer mis Tachwedd.
2. Mae’r rhagolygon diweddaraf gan reolwyr cyllidebau, a addaswyd ar gyfer y pwysau ariannol ychwanegol a nodwyd yn Nodyn 7, yn golygu ein bod bellach yn disgwyl i’r alldro diwedd blwyddyn ddangos £1.179 miliwn o danwariant.  Mae hyn yn adlewyrchu tanwariant o 2.4% yn erbyn cyllideb o £49.701miliwn yn 2009-10.  Mae hyn yn fwy na’r lefelau goddefiant rydym wedi eu gosod i ni ein hunain ac mae angen ei ddatrys yn foddhaol.
3. Mae dadansoddiad manwl ategol i’w weld yn yr Atodiad.
NEGES ALLWEDDOL I’R BWRDD (Risg coch)
4. Mae angen i’r Bwrdd Rheoli gwblhau ei gynlluniau ar gyfer y tanwariant a ragwelir.  Dyma’r opsiynau sydd ar gael:

A. Dod â gwariant o 2010-11 ymlaen i 2009-10; neu
B. Ildio’r tanwariant i Lywodraeth Cymru; neu
C. Cofnodi tanwariant yn erbyn cyllideb y Comisiwn.

5. Gallwn, wrth gwrs, wneud cymysgedd o’r uchod.  Y sefyllfa ddelfrydol fyddai tanwariant o £250,000, sef 0.5% o’r gyllideb.  Y tanwariant mwyaf y gallwn ei oddef yw 2% o Gyllideb 2009-10  (£994,000), a byddai unrhyw swm o dan £500,000 yn ein rhoi mewn sefyllfa dda.

6. Mae Opsiwn A uchod yn rhoi ateb effeithiol ar gyfer 2009-10 yn ogystal â chreu hyblygrwydd yng nghyllideb 2010-11 er mwyn rheoli gofynion ariannu UNO.  Mae’r eitemau a nodwyd hyd yma wedi’u rhestru isod.  Byddai opsiynau eraill yn cynnwys gwneud gwaith ar ein rhaglen i leihau allyriadau carbon; rhoi’r hwb olaf i gwblhau ein trefniadau parhad busnes; a gwneud rhywfaint o waith paratoi i ddatblygu ein rôl fel “darparwr gwybodaeth y gellir ymddiried ynddo” cyn refferendwm:
a. £274,000
Costau trwydded TG yn deillio o brosiect UNO 
b. £  80,000
Yr arian ychanegol sydd ei angen ar gyfer y Prosiect Gwaith Achos Aelodau (yn amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd Newid)
c. £200,000
Adnewyddu’r Pedwerydd Llawr,  dodrefn ar gyfer Bloc A 

d. £ 12,000

Adolygiad o Wasanaethau Dwyieithog y Cynulliad 
7. Mae cyfyngiad amser ar opsiwn B oherwydd ni all Llywodraeth Cymru ond defnyddio’r arian hwn os byddwn yn cadarnhau ein penderfyniad gyda hi yn ystod y pythefnos nesaf gan ei bod yn bwriadu gosod Cyllideb Atodol gerbron yn fuan wedi hynny.  Gallwn ddefnyddio’r cyfle hwn i ildio swm penodol o danwariant yn ffurfiol i’r Llywodraeth.  Byddwn hefyd yn defnyddio proses y Gyllideb Atodol hon i sicrhau bod ein Cyllideb ar gyfer 2009-10 yn adlewyrchu’n gywir ein cynlluniau gwario Adnoddau a Chyfalaf diwygiedig (sydd â dyraniadau ar wahân o fewn y Gyllideb a gymeradwywyd).
ASESIAD RISG O’R GYLLIDEB A GYMERADWYWYD AR GYFER Y FLWYDDYN (£49.701 miliwn)

8. Dyma’r meysydd risg allweddol yn y gyllideb, wedi’u dosbarthu gan ddefnyddio Gwyrdd os ydynt yn cadw at y targed, Ambr ar gyfer  risg posibl a Choch os nad ydynt yn cadw at y targed:
Lefel yr hyblygrwydd yng nghyllideb gyffredinol y Comisiwn a’r gronfa wrth gefn; mae Nodyn 7 yn nodi’r tanwariant o £1.179 miliwn a ragwelir  ar gyfer 2009-10.

Prosiect UNO  – Mae UNO yn parhau i gael ei nodi mewn ambr gan adlewyrchu’r gwariant araf hyd yn hyn a’r oedi sylweddol o ran cwblhau Cam 1, o ganlyniad i anawsterau o ran setlo’r trefniadau cytundebol gyda Siemens.  Mae rhywfaint o waith bellach wedi dechrau; mae’r drwydded wedi’i harchebu i gael ei chyflenwi erbyn mis Ionawr.  Mae rhagolygon gwariant ar y prosiect yn adlewyrchu’r cytundeb trefniadau cytundebol a ragwelir (y PSM) cyn y Nadolig.  Mae gwariant sylweddol wedi’i amlinellu ar gyfer mis Ionawr a Chwefror sy’n parhau i fod yn bosibl cyn belled â bod y PSM yn cael ei arwyddo yn gynnar ym mis Ionawr.  Mae’r holl broblemau gyda’r PSM y gwyddom amdanynt wedi eu datrys yn foddhaol a disgwylir i’r PSM gael ei arwyddo erbyn 11 Ionawr 2010.
Mae cysylltiad agos rhwng y timau prosiect a chyllid wedi amlygu’r posibilrwydd y gall amryw o brosiectau o fewn Cyfarwyddiaeth Busnes y Cynulliad gael eu heffeithio gan yr oedi gyda phrosiect UNO.  Mae’r oedi o ran cytuno ar delerau cytundebol yn golygu y bydd angen £0.800 miliwn er mwyn cwblhau’r prosiect yn 2010-11 a fydd yn dod â phwysau ychwanegol ar gyllideb 2010-11, fel y bydd yn bosibl y bydd angen Cyllideb Atodol yn 2010-11, yn dibynnu ar y llwyddiant a gawn o ran dod â gwariant yn ei flaen.  Er bod llithriad fel hwn yn annhebygol o fod yn broblem sylweddol  gyda Llywodraeth Cymru, yn enwedig os caiff ei baru â lefel debyg o danwariant wedi’i ddychwelyd yn 2009-10, gallai wneud niwed i enw da’r Comisiwn, a fyddai’n cael ei leddfu drwy wneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael i ni eleni ac ildio’r pethau hynny nad oes eu hangen arnom ar gyfer gweddill y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd cynnydd mewn gwariant cyfalaf yn arwain at yr angen i gynnwys yr addasiadau yn y cyllidebau cyfalaf ac adnoddau yn y gyllideb atodol a gynlluniwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer mis Chwefror 2010. 
Gofynnwyd i Actwari Cynllun Pensiwn yr Aelodau ddarparu amcangyfrif o’r ddarpariaeth bensiwn ar 31 Mawrth 2010.  Yn seiliedig ar brofiadau yn y gorffennol, rydym yn rhagweld y gallwn ryddhau rhan o’r ddarpariaeth gan gynyddu’r tanwariant ymhellach.  Bydd graddau’r cronfeydd a all gael eu rhyddhau yn wybyddus erbyn canol mis Ionawr.  
 Prosiect y Pierhead  - Mae’r statws wedi newid o fod yn Ambr y mis diwethaf i fod yn Wyrdd.  Mae cam 2 y prosiect bron â bod wedi ei gwblhau, gyda’r gobaith y bydd yr adeilad ar gael i’w brofi tuag at ddiwedd mis Ionawr.  Mae unrhyw risgiau ariannol posibl erbyn hyn lawer yn llai ac mae disgwyl i’r prosiect gael ei gwblhau ar amser ac o fewn y gyllideb.
Materion eraill i’w nodi 
9. Wrth gydnabod yr angen i reoli costau prosiectau ar wahân i Gyllidebau Gwasanaethau, mae Nodyn 1 bellach yn dangos sefyllfa gyfredol UNO a’r Pierhead er mwyn caniatáu i’r bwrdd asesu’r cynnydd.  Rydym yn croesawu barn y Bwrdd Rheoli am y newid hwn gan mai ein bwriad yw adrodd ar bob prosiect mawr yn y ffordd hon.  
10. Mae diwedd y flwyddyn ariannol yn brysur ddynesu.  Bydd y tîm Cyfrifon yn dosbarthu ei gais blynyddol am gyfraniadau eich maes gwasanaeth ar gyfer paratoi’r cyfrifon blynyddol.  Er enghraifft, byddwn yn gofyn am wybodaeth am eich credydwr, eich dyledwr a’ch asedau sefydlog.
11. Fel y mae un flwyddyn ariannol yn dod i ben mae un arall yn dechrau, felly bydd tîm y gyllideb hefyd mewn cysylltiad yn fuan i ddosbarthu dyraniadau cyllideb 2010/11 yn barod ar gyfer 1 Ebrill 2010.
12. Ac yn olaf, dyma nodyn i’ch atgoffa bod dogfen Fframwaith y Gyllideb a gymeradwywyd gan y Prif Weithredwr ar 30 Rhagfyr 2009 wedi cael ei dosbarthu er gwybodaeth.  Bydd y Tîm Cyllid yn cysylltu â’r Penaethiaid Gwasanaeth yn ystod yr wythnosau sydd i ddod er mwyn helpu i ddatblygu dealltwriaeth gref o’i oblygiadau.
ARGYMHELLION I’R BWRDD
13. Rydym yn argymell bod Aelodau’r Bwrdd yn:

a. Cwblhau eu cynlluniau ar gyfer y tanwariant a ragwelir.  Yr ateb mwyaf effeithiol yw canfod meysydd gwariant  y gellir dod â hwy ymlaen i 2009/10 o 2010/11;

b. Ystyried yr amrywiannau ym mherfformiad y gyllideb ar gyfer eu gwahanol feysydd gwasanaeth;
c. Tynnu sylw at unrhyw faterion arwyddocaol na ddaeth i’r amlwg yn y rhagolygon alldro.  Gall y rhain gynnwys  cynnydd yn y costau a amcangyfrifwyd, cynigion newydd am wariant, neu  arbedion / tanwariant posibl na nodwyd ynghynt; a
ch Adolygu’r risgiau allweddol a amlygwyd yn yr adroddiad ac ystyried a ddylid cymryd unrhyw gamau ychwanegol .
Atodiad i’r Adroddiad Rheolaeth Ariannol ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill 2009 a Thachwedd 2009
Nodyn 1 
yn cyflwyno perfformiad yn ôl meysydd gwasanaeth a phrosiectau;

Nodyn 2 
yn rhoi eglurhad dros yr amrywiannau;

Nodyn 3 
yn crynhoi’r gwariant yn ôl natur y gost;

Nodyn 4 
yn rhoi trosolwg o’r gronfa wrth gefn gan ddangos arian y cytunwyd i’w drosglwyddo;

Nodyn 5 
yn rhestru’r ceisiadau ychwanegol posibl am arian o’r gronfa wrth gefn;

Nodyn 6 
yn rhestru cronfeydd a ryddhawyd o feysydd gwasanaeth, gan gynnwys effeithlonrwydd, arbedion a thanwariant yn ystod y flwyddyn;
Nodyn 7 
yn rhoi manylion am yr alldro a ragwelir ar ddiwedd y flwyddyn 

1. Perfformiad cyllidebol rhwng mis Ebrill a Thachwedd 2009-10
	Gwasanaeth
	
	Rhagol-ygon hyd yn hyn (£’000)
	
	Gwir wariant hyd yn hyn (£’000)
	
	Amryw-iant ar gyfer y cyfnod  (£’000)
	
	Amryw-iant
%
	
	Rhagolyg-on alldro  ar gyfer 2009-10 (£’000)
	
	Cyllideb Flynydd-ol Ddiwyg-iedig 2009-10 

(£’000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yr Uned Gorfforaethol 
	
	1,105
	
	1,115
	
	-10
	
	-1
	
	1,797           
	
	1,844

	Y Gwasanaethau Cyfreithiol 
	
	378
	
	381
	
	-3
	
	0
	
	600                
	
	647

	Y Bwrdd Newid
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	
	
	1,483
	
	1,496
	
	-13
	
	-1
	
	2,397
	
	2,491

	Y GYFARWYDDIAETH GWEITHREDIADAU 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adnoddau Dynol 
	
	977
	
	949
	
	28
	
	-3
	
	1,754
	
	1,776

	Rheoli Ystadau a Chyfleusterau 
	
	4,614
	
	4,540
	
	74
	
	1
	
	7,538
	
	7,534

	Y Gwasanaethau Ariannol 
	
	488
	
	489
	
	-1
	
	-1
	
	795
	
	749

	TGCh
	
	2,683
	
	2,723
	
	-40
	
	-1
	
	4,875
	
	4,818

	Prosiect UNO 
	
	112
	
	45
	
	67
	
	60
	
	2,086
	
	2,650

	Cyfathrebu Allanol 
	
	1,401
	
	1,418
	
	-17
	
	-1
	
	2,233
	
	2,424

	Y Pierhead
	
	270
	
	130
	
	140
	
	52
	
	1,109
	
	300

	Diogelwch 
	
	1,452
	
	1,435
	
	17
	
	1
	
	2,304
	
	2,291

	Caffael a Chynaliadwyedd 
	
	92
	
	89
	
	3
	
	3
	
	142
	
	132

	
	
	12,089
	
	11,818
	
	271
	
	2
	
	22,836
	
	22,674

	CYFARWYDDIAETH BUSNES Y CYNULLIAD 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau 
	
	1,236
	
	1,212
	
	24
	
	-2
	
	1,823
	
	1,921

	Gwasanaethau’r Siambr a Deddfwriaeth 
	
	680
	
	678
	
	2
	
	0
	
	1,099
	
	1,121

	Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi 
	
	1,153
	
	1,155
	
	-2
	
	0
	
	1,768
	
	1,993

	Gwasanaeth y Pwyllgorau 
	
	675
	
	671
	
	4
	
	1
	
	1,106
	
	1,295

	Yr Uned Gydgysylltu 
	
	59
	
	60
	
	-1
	
	-1
	
	88
	
	95

	
	
	3,803
	
	3,776
	
	27
	
	-2
	
	5,884
	
	6,425

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cyfanswm Gwasanaethau’r Comisiwn 
	
	17,375
	
	17,090
	
	285
	
	2
	
	31,117
	
	31,590

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cyflogau a Lwfansau Aelodau 
	
	8,177
	
	8,191
	
	-14
	
	1
	
	12,400
	
	12,759

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ceisiadau posibl am arian o’r gronfa wrth gefn 
	
	
	
	
	
	149
	
	652

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cyfanswm – Eitemau arian parod 
	
	25,552
	
	25,281
	
	271
	
	2
	
	43,666
	
	45,001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Dibrisiant a llog tybiannol 
	
	2,800
	
	2,904
	
	-104
	
	4
	
	4,356
	
	4,200

	Darpariaeth Pensiwn yr Aelodau 
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	500
	
	500

	Cyfanswm
	
	28,352
	
	28,185
	
	167
	
	1
	
	48,522
	
	49,701

	Tanwariant a ragwelir 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,179
	
	

	Cyfanswm y Gyllideb sydd ar gael 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,701
	
	


2. Eglurhad o’r amrywiannau sy’n fwy na’r goddefiant o 2% ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben ym mis Tachwedd 2009

	
	Gwasanaeth/
Amrywiant 
%  /  £’000
	
	Rheswm dros yr Amrywiant 
	
	Camau sy’n cael eu cymryd i ddileu’r amrywiant  

	
	Adnoddau Dynol:

3% o dan y gyllideb 
	
	Rhaglen Arweinyddiaeth: Canslo gweithdy mis Tachwedd 2009.

Hyfforddiant a datblygiad personol: Anfoneb yn ddyledus am £8,000 ar gyfer hyfforddiant  Addysg Bellach ac Uwch.

	
	Aildrefnwyd y gweithdy ar gyfer mis Rhagfyr 2009. Caiff y gost ei adlewyrchu yng ngwariant mis Rhagfyr.
Bydd yr anfoneb wedi dod i law ac wedi’i phrosesu erbyn mis Ionawr 2010.

Rhagolwg diwygiedig wedi’i gyflwyno.

	
	Caffael a Chynaliad-wyedd:  
3% o dan y gyllideb

	
	Gwelliannau cynaliadwyedd:   Llinell wariant newydd, gwario llai na’r disgwyl. 
	
	Newidiwyd y rhagolwg.  Mae’r gwariant ar gyfer mis Rhagfyr 2009 yn cadw at y targed.

	
	UNO: 

60% 

£67K o dan y gyllideb 
	
	Oedi sylweddol gyda dogfennaeth prosiect Cam 1 

	
	Cyn belled â bod y cytundeb yn cael ei arwyddo yn gynnar ym mis Ionawr, gellir dechrau gwario’n gyflym fel y rhagwelir ar hyn o bryd.

	
	Y Pierhead
7% 
£140k o dan y gyllideb 

	
	Gwahaniaethau o ran amseru rhwng mis Tachwedd a mis Rhagfyr 
	
	Oedi wrth dderbyn anfonebau. Mae’n rhaid i Syrfëwr Meintiau gymeradwyo’r gwaith cyn talu’r anfoneb, sy’n arwain at fwy o oedi nag a ragwelwyd yn wreiddiol.



3. Y Rhagolygon yn erbyn y Gwir wariant hyd yn hyn – wedi’u grwpio yn ôl natur y gwariant 
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4. Arian a drosglwyddwyd 
	Balans y gronfa wrth gefn:
	
	Rhyddhawyd o gyllidebau gwasanaethau 
(£’000)
	
	Dyrannwyd i gyllidebau gwasanaethau 
(£’000)
	
	Balans y gronfa wrth gefn ar ddiwedd y mis 
(£’000)

	Balans gweithredol agoriadol  01/04/09
	
	
	
	
	
	983

	Ebrill
	
	793
	
	-461
	
	1,315

	Mai
	
	210
	
	-
	
	1,525

	Mehefin
	
	-
	
	-60
	
	1,465

	Gorffennaf
	
	-
	
	-
	
	1,465

	Awst
	
	-
	
	-166
	
	1,299

	Medi
	
	276
	
	-
	
	1,575

	Hydref
	
	40
	
	-73
	
	1,542

	Tachwedd
	
	60
	
	-950
	
	652

	Balans cyfredol
	
	1,379
	
	-1,710
	
	652


	5. Crynodeb o’r ceisiadau posibl am arian ar 30 Tachwedd 2009

	Gwasanaeth
	Ceisiadau posibl am arian  
	Amcangyfrif o werth (£’000) y ceisiadau posibl am arian ar 31 Hydref   2009
	Y sefyllfa ar 30 Tachwedd 2009
	Newidiadau yn yr amcangyfrif o werth  (£’000) 
	Ceisiadau newydd am arian ym mis Tachwedd  2009 (£’000)
	Dyrannwyd o’r gronfa werth gefn i gyllideb gwasanaethau ym mis Tachwedd 2009 (£’000)
	Amcangyfrif o wrth y ceisiadau posibl am arian ar 30 Tachwedd 2009

	TGCh
	Newidiadau i FTR Gold
	10
	Heb ei ddyrannu eto. Aros am gadarnhad y gall y gyllideb bresennol dalu am y gwariant.
	
	
	
	10

	Yr Uned Gorfforaethol 
	Swyddi newydd – rhaglen newid 
	114
	Heb ei ddyrannu eto. Aros am strwythur ffurfiol y prosiect.
	
	
	
	114

	Adnoddau Dynol
	Cyfeirlyfr newydd y Cynulliad (DOB).
	-
	Heb ei ddyrannu eto. Aros am strwythur ffurfiol y prosiect.
	
	25
	
	25

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CYFANSWM
	124
	
	0
	25
	0
	149

	
	
	
	
	
	
	
	


6. Arian a ryddhawyd o gyllideb gwasanaethau gan gynnwys effeithlonrwydd, arbedion a gostyngiad yn y gyllideb yn ystod y flwyddyn
	Gwasanaeth
	
	Manylion 
	
	Costau parhaus (£'000)
	
	Costau untro (£'000)

	Gwasanaeth y Pwyllgorau 

	
	Rhyddhawyd o’r cyfrif cynghorwyr - treuliau/tystion, gan na ddisgwylir y caiff ei wario, yn ôl gwariant yn y gorffennol
	
	
	
	28

	
	
	Rhyddhawyd o’r llinell wariant costau staff (ni ddilëwyd unrhyw swyddi)
	
	
	
	50

	Rheoli Ystadau a Chyfleusterau
	
	Rhyddhawyd o’r gyllideb staff asiantaeth gan na ddisgwylir y caiff ei wario, yn ׂl gwariant yn y gorffennolô 
	
	
	
	40

	
	
	Rhyddhawyd o’r gyllideb Glanhau Ffenestri  – gan fod y gost yn sefydlog a bod dim angen rhagor o arian.
	
	
	
	11

	
	
	Rhyddhawyd o’r gyllideb Sychlanhau, gan nad oes costau sychlanhau ar ôl prynu gwisgoedd newydd 
	
	
	
	3

	
	
	Rhyddhawyd o’r gyllideb ysbwriel, yn dilyn camgymeriad wrth ddyrannu
	
	
	
	58

	Adnoddau Dynol yr Aelodau 
	
	Rhyddhawyd yn ôl gwariant yn y gorffennol a’r disgwyliadau presennol o ran gwario 
	
	
	
	226

	
	
	Rhyddhawyd o’r gyllideb costau teithio a chynhaliaeth staff cymorth yr Aelodau oherwydd, yn ôl gwariant yn y gorffennol, ni ddisgwylir iddo gael ei wario
	
	
	
	87

	
	
	Rhyddhawyd o brosiect cronfa ddata’r Aelodau
	
	
	
	8

	
	
	Does dim angen cronfa wrth gefn yr Aelodau bellach 


	
	
	
	330

	
	
	Rhyddhawyd arian o gyllideb cyflogau’r Aelodau

	
	
	
	60

	Cyfathrebu Allanol 
	
	Rhyddhawyd arian o’r gyllideb Marchnata a Chyhoeddusrwydd i ariannu Prosiect y Pierhead
	
	
	
	300

	Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau
	
	Rhyddhawyd arian o brosiect TGCh gan fod y gwaith yn cael ei wneud yn fewnol
	
	
	
	40

	Yr Uned Gorfforaethol
	
	Rhyddhawyd arian o wahanol gyllidebau gan na ddisgwylir y caiff ei wario 
	
	
	
	19

	TGCh
	
	Rhyddhawyd arian o wahanol gyllidebau gan na ddisgwylir y caiff ei wario
	
	
	
	4

	Adnoddau Dynol
	
	Dyrannwyd yn wreiddiol ar gyfer prosiect TGCh nad yw’n debygol o fynd rhagddo eleni

	
	
	
	75

	Siambr
	 
	Arian a ryddhawyd o linell gwariant prosiect TGCh
	
	
	 
	40

	Cyfanswm
	
	
	
	
	
	1,379


7. Y gorwariant / tanwariant terfynol a ragwelir 
	
	
	£’000
	
	£’000

	Y gyllideb wrth gefn wreiddiol 
	
	
	
	1,000

	Tynnu’r arbedion effeithlonrwydd gofynnol (yn y gyllideb a gymeradwywyd)
	
	
	
	(250)

	Ychwanegu arbedion a nodwyd cyn 1 Ebrill 2009
	
	
	
	233

	Ychwanegu’r  Cronfeydd a ryddhawyd o gyllidebau gwasanaethau, gan gynnwys effeithlonrwydd, arbedion a gostyngiad yn y gyllideb yn ystod y flwyddyn

	
	
	
	1,379

	Tynnu cronfeydd ychwanegol a ddyrannwyd eisoes i gyllidebau gwasanaethau 
	
	
	
	(1,710)

	Balans cyfredol (Nodyn 4)
	
	
	
	652

	Ychwanegu’r
Tanwariant disgwyliedig ar lwfansau Aelodau 
	
	359
	
	

	Gorwariant ar wasanaethau a ragwelir
	
	473
	
	832

	Tynnu
Cynnydd mewn dibrisiant a thaliadau llog tybiannol 
	
	(156)
	
	(156)

	Tanwariant presennol a ragwelir (cyn y pwysau ychwanegol)
	
	
	
	1,328

	Pwysau ariannol ychwanegol: (Nodyn 5)
	
	
	
	

	· Costau staffio ychwanegol (amrywiol)
	
	(114)
	
	

	· Mân symiau eraill 
	
	(35)
	
	(149)

	
	
	
	
	

	Balans (gorwariant) / tanwariant a ragwelir 
	
	
	
	1,179
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